Měsíční zpráva o postupu prací za březen 2009
AKCE: „Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat (Rekonstrukce Sportovně - relaxačního areálu v Horním Městě)“
Období: Duben 2009

Obsah:
a) Stav prací po objektech a jednotlivých činnostech: 

- viz. Příloha č.1 – Zjišťovací protokol a soupis provedených prací

b) HMG - porovnání skutečného průběhu výstavby se smluvním HMG:
HMG dle SoD:

	Sportovně rekreační areál v Horním Městě
	Měsíc/rok
	III.2009
	IV.2009

	
	
	
	týden-kalendářní
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.

	
	
	
	datum
	2.3
	9.3
	16.3
	23.3
	30.3
	6.4
	13.4
	20.4
	27.4
	4.5

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Zakázka
	 týdnů
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	229
	 
	Rekreační areál 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BP 01
	 
	Demolice a bourací práce
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01
	 
	Šatny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 01-1
	Šatny - spodní stavba
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 01-2
	Šatny - horní stavba
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02
	 
	Tribuna
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 03
	 
	Technické zázemí
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 04-09
	 
	Hřiště vč. herních prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 04-09
	Hřiště - herní prvky
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 04,07-09
	Hřiště
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 05
	Víceúčelové zařízení
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 06
	Plážový volejbal
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 11
	 
	Vodovod
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 12
	 
	Kanalizace splašková
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 13
	 
	Kanalizace dešťová
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 14
	 
	Podzemní vedení NN
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 15
	 
	Veřejné osvětlení
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 16
	 
	Slaboproudé vedení
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 17
	 
	Komunikace a zpevněné plochy
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 18
	 
	Terénní a sadové úpravy a mobiliář
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 19
	 
	Přípojka NN
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 20
	 
	Oplocení
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Prováděné práce jenž byly v měsíci březnu ve zpoždění vlivem špatných klimatických podmínek jsou již z provedeny, nebo se začínají provádět. Toto je zejména na objktu SO 01-1 Šatny spodní stavba, kde se již 24.4.2009 provedla betonáž ŽB desky, před betonáží byly provedeny ležaté kanalizace, zemění, betonové základové pásy a hutněné zásypy. Dále pokračují práce na SO 02 Tribuna – zde jsou zabetonovány ŽB zdi a vyrobena ocelová kce střechy. Na objektech SO 05 a SO 06 Víceúčelovém a volejbalovém hřišti jsou provedeny drenáže a štěrkové hutněné násypy. Kanalizace dešťové a splaškové SO 12 a SO 13 jsou zasypány a byla provedena kontrola VaK Bruntál – viz zápis ve stavebním denníku z 15.4.2009. Objekt SO 11 Veřejné osvětlení byl zahájen zemními prácemi a pokládkou a zásypem chrániček pro kabelové vodiče.
c) Výhled plnění na další měsíce:

- viz. Příloha č.2 – Pracovní HMG.

d) Ostatní:
-výhled nasazení pracovních sil a strojů na příští období měsíce května 2009. Budou nasazeny zemní stroje na hrubé úpravy a výkopy pro komunikace, traktorbagry na výkopy rozvodů elektřiny (Veřejného osvětlení, ozvučení, rozvodu NN a přípojky NN). Bude dokončena tribuna a provedeno technické zázemí. Dále budou pokračovat práce na dalších stavebních objektech, zejména na montované dřevostavbě SO 01 – Šatny.
Zhotovitel provedl po dohodě s objednatelem odkopy pařezů a dovoz většího množství zeminy pro vyrovnání pláně u SO 07 – Robinsonádních hříšť.
e) Fotodokumentace stavby:
Dokumentace provádění SO 01 – 1 Šatny – spodní stavba – bednění základových pásů.
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Pokládka a zásyp ležaté kanalizace objektu SO 01-1 Šatny spodní stavba:
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Armování ŽB desky na objektu SO 01-1 Šaten – spodní stavba:
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Provádění propojení drenáží na SO 05 – Víceúčelovém hřišti:
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Provádění drenáží na volejbalovém hřišti:
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Prpojení meliorace s SO 13 – Kanalizací dešťovou:
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Hutnění násypů na SO 05 – Víceúčelovém hřišti:
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Pokládka a obetonování obrubníků na SO 05 – Víceúčelovém hřišti:
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Ocelová střešní konstrukce tribuny SO 02 před montáží:
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V Horním Městě, 28.4.2009.
Vypracoval:
Kutěj Martin, ing. - stavbyvedoucí

