Měsíční zpráva o postupu prací za květen 2009
AKCE: „Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat (Rekonstrukce Sportovně - relaxačního areálu v Horním Městě)“
Období: Květen 2009

Obsah:
a) Stav prací po objektech a jednotlivých činnostech: 

- viz. Příloha č.1 – Zjišťovací protokol a soupis provedených prací

b) HMG - porovnání skutečného průběhu výstavby se smluvním HMG:
HMG dle SoD:

	Sportovně rekrační areál v Horním Městě
	Měsíc/rok
	 
	IV.2009
	V.2009

	
	
	
	týden-kalendářní
	 
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.

	
	
	
	datum
	 
	13.4
	20.4
	27.4
	4.5
	11.5
	18.5
	25.5
	1.6
	8.6

	
	
	
	týden od zahájení
	 
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	 
	Rekreační areál 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BP 01
	 
	Demolice a bourací práce
	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01
	 
	Šatny
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 01-1
	Šatny - spodní stavba
	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 01-2
	Šatny - horní stavba
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02
	 
	Tribuna
	12
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 03
	 
	Technické zázemí
	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 04-09
	 
	Hřiště vč. herních prvků
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Hřiště - herní prvky
	4
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Hřiště
	14
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 05
	Víceúčelové zařízení
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SO 06
	Plážový volejbal
	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 11
	 
	Vodovod
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 12
	 
	Kanalizace splašková
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 13
	 
	Kanalizace dešťová
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 14
	 
	Podzemní vedení NN
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 15
	 
	Veřejné osvětlení
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 16
	 
	Slaboproudé vedení
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 17
	 
	Komunikace a zpevněné plochy
	23
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 18
	 
	Terénní a sadové úpravy a mobiliář
	20
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 19
	 
	Přípojka NN
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 20
	 
	Oplocení
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


V měsíci květnu byly provedeny tyto práce na objektech:

· SO 01-1 Šatny spodní stavba se kompletovala montáž hrubé dřevostavby, provedly ze ležaté rozvody zdravotechniky (vodovodu a kanalizace), dále rozvody topení a hrubé rozvody elektro. Osadily se výplně otvoru v obvodových stěnách a provedla se částečná montáž vnitřních zárubní. Na střeše byla provedena pojistná izolace a laťování pod krytinu, dály byly provedeny izolace podlah a byly podlahy zabetonovány. Na stavbu byl navezen sádrokarton pro montáž podhledů a příček. Na fasádě probíhají práce na zateplení, kotvení a síťování zateplovacího systému. Na komunikacích byl proveden návoz a hutnění zeminy pro východní terasu a byly položeny obrubníky u východní terasy.
· SO 02 Tribuna – Byly zahájena pokládka střešní krytiny, dále je provedena finální stěrka na monolitických konstrukcích a je provedeno bednění zadní stěny.

· SO 03 Technické zázemí – objekt je před dokončením, budou osazeny okna (z nichž budou dvě otevíravá) a bude provedena montáž klempířských výrobků. 

· Na objektech SO 05 a SO 06 Víceúčelovém a volejbalovém hřišti jsou prováděny oplocení a objekty budou připraveny pro provedení finálních povrchů

· SO 10, SO 12 a SO 13 – Vodovody a kanalizace jsou zkontrolovány společností VaK Bruntál a připraveny pro geodetické zaměření.

· Objekty SO 11 Veřejné osvětlení, SO 14 Podzemní rozvody NN, SO 15 Slaboproudé vedení byly prováděny zemními práce a protahovány kabelové vodiče. Objekty jsou připraveny pro osazení stožárových pouzder a venkovních rozvaděčů.
· SO 17 Komunikace – byly zahájeny zemní práce, návozy materiálu a hutněných násypů. Práce pokračují na SO 17.5 Fit stezce. Dále bylo provedeno oddrenážování spodní vody (meliorace) z prostoru Skateboardového a Robinsonádního hřiště.
· SO 20 Oplocení – jsou osazeny a zavětrovány sloupy pro oplocení fotbalového a volejbalového hřiště. 

c) Výhled plnění na další měsíce:

- viz. Příloha č.2 – Pracovní HMG.

d) Ostatní:
-výhled nasazení pracovních sil a strojů na příští období měsíce června 2009. Budou nasazeny zemní stroje na výkopy a návozy materiálu pro komunikace a dětské hřiště. Dále budou pokračovat vnitřní a vnější práce na objektu šaten. Na Tribuně a Technickém zázemí budou prováděny dokončovací práce, na Víceúčelovém a volejbalovém hřišti budou provedeny finální povrchy. Bude provedeno oplocení, bez oplocení areálu. Dále bude provedeno geodetické zaměření objektů SO 01, 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 14, 16 a 20.
Zhotovitel provedl po dohodě s objednatelem od drenážování spodní vody (meliorace) z prostoru Skateboardového a Robinsonádního hřiště.
e) Fotodokumentace stavby:
Dokumentace provádění SO 01 – 1 Šatny – Horní stavba – montáž dílu dřevostavby:
[image: image1.jpg]



Dokumentace provádění SO 01 – 1 Šatny – Horní stavba – montáž termofasády dřevostavby:
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Dokumentace provádění SO 02 – Tribuna – před montáži zábradlí a střešní krytiny:
[image: image3.jpg]



Dokumentace provádění SO 03 – Technické zázemí – před montáži oken a střešní krytiny:
[image: image4.jpg]



Dokumentace provádění – Od drenážování Skateboardového a Robainsonádních hřišť:
[image: image5.jpg]



Dokumentace provádění SO 17.1 – Parkoviště pro 35 vozidel– provádění srovnání povrchu a pokládka chrániček pro Veřejné osvětlení :
[image: image6.jpg]o




Dokumentace provádění SO 05 – Víceúčelové hřiště – provádění montáže opocení:
[image: image7.jpg].




Změny klimatických podmínek na horách, dne 11.5.2009 – 15:30.
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V Horním Městě, 30.5.2009.
Vypracoval:
Kutěj Martin, ing. - stavbyvedoucí

