Měsíční zpráva o postupu prací za ČERVEN 2009
AKCE: „Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat (Rekonstrukce Sportovně - relaxačního areálu v Horním Městě)“
Období: Červen 2009

Obsah:
a) Stav prací po objektech a jednotlivých činnostech: 

- viz. Příloha č.1 – Zjišťovací protokol a soupis provedených prací

b) HMG - porovnání skutečného průběhu výstavby se smluvním HMG:
HMG dle SoD:
	
	Měsíc/rok 
	VI.2009
	VII.2009
	VIII.2009

	
	
	týden-kalendářní
	 
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.

	
	
	datum
	 
	1.6
	8.6
	15.6
	22.6
	29.6
	6.7
	13.7
	20.7
	27.7
	3.8
	10.8
	17.8
	24.8
	31.8

	
	
	týden od zahájení
	 
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.

	229
	Rekreační areál 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BP 01
	Demolice a bourací práce
	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01
	Šatny
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01-1
	Šatny - spodní stavba
	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01-2
	Šatny - horní stavba
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02
	Tribuna
	12
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 03
	Technické zázemí
	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 04-09
	Hřiště vč. herních prvků
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 04-09
	Hřiště - herní prvky
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Hřiště
	14
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	SO 05
	Víceúčelové zařízení
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 06
	Plážový volejbal
	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 11
	Vodovod
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 12
	Kanalizace splašková
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 13
	Kanalizace dešťová
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 14
	Podzemní vedení NN
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 15
	Veřejné osvětlení
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 16
	Slaboproudé vedení
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 17
	Komunikace a zpevněné plochy
	23
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 18
	Terénní a sadové úpravy a mobiliář
	20
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 19
	Přípojka NN
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 20
	Oplocení
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


V měsíci červnu byly provedeny tyto práce na objektech:

· SO 01-1 Šatny spodní stavba se provedly chodníkové obrubníky od venkovních zpevněných ploch. Dále bylo provedeno vydláždění zámkovou dlažbou a byl dovezen materiál na okapový chodník..
· SO 01-1 Horní stavba – zde jsou práce proti HMG značně urychleny. Na fasádě je provedena probarvená omítka.  probíhají práce na vnitřních obkladech a dlažbách, dále Dobruško SDK konstrukce a připravuji na malbu. Jsou provedeny veškeré rozvody médií.
· SO 02 Tribuna, SO 03 Technické zázemí – Provádí se čištění a závěrečná kompletace (doladění), tak aby byly objekty připraveny na předávku.
· Na objektech SO 05 a SO 06 Víceúčelovém a volejbalovém hřišti jsou provedeny finální povrchy. Dále jsou na staveništi uskladněny doplňky k výbavě hřišť.
· SO 07, 08, 09, 04 – Hřiště – jsou provedeny zemní práce a části podsypů. Dále jsou vyrobeny herní prvky na skateboardové hřiště a fitnes hřiště. 

· Objekty SO 11 Veřejné osvětlení, SO 14 Podzemní rozvody NN, SO 15 Slaboproudé vedení jsou uskladněny stožáry a provedlo se osazení části stožárových pouzder. Veškeré kabeláže jsou zabudovány a připraveny na kompletace.
· SO 17 Komunikace – v horní části stavby jsou osazeny obrubníky a provádí se návoz a hutnění mlátových stezek. Dále se provádí zemní práce, hutnění a návozy kufrů u Víceúčelového hřiště.
· SO 20 Oplocení – jsou provedeny ploty u fotbalových hřišť a v areálu mateřské školky. Provádí se osazování sloupků pro oplocení sportovního areálu.
c) Výhled plnění na další měsíce:

- viz. Příloha č.2 – Pracovní HMG.

d) Ostatní:
-výhled nasazení pracovních sil a strojů na příští období měsíce července 2009. Budou nasazeny zemní stroje na výkopy a návozy materiálu pro parkoviště. Boudou se provádět kompletační práce na objektu šaten. Provedou se z větší části finální povrchy na komunikacích a některých hřištích, osadí se herní prvky na fitnes a dětské hřiště. 
Po dohodě s objednatelem se provedlo oddrenážování části komunikace SO 17.6 pochůzí stezky mlátové nad objektem mateřské školky. Tato drenáž byla napojena do melioračního betonového potrubí.
e) Fotodokumentace stavby:
Dokumentace provádění SO 17.6 –Komunikace pochůzí mlátová – oddrenážování pláně:
[image: image1.jpg]



Dokumentace provádění SO 17.6 –Komunikace pochůzí mlátová – sonda pro meliorační potrubí:

[image: image2.jpg]



Dokumentace provádění SO 03 – Technické zázemí:

[image: image3.jpg]



Dokumentace provádění SO 06 – Plážový volejbal:
[image: image4.jpg]



Dokumentace provádění SO 01 – Horní stavba – Obklady a dlažby:

[image: image5.jpg]



Dokumentace provádění SO 01 – Horní stavba – Obklady u kuchyňské linky:
[image: image6.jpg]



V Horním Městě, 30.6.2009.
Vypracoval:
Kutěj Martin, ing. - stavbyvedoucí

