Měsíční zpráva o postupu prací za ČERVENec 2009
AKCE: „Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat (Rekonstrukce Sportovně - relaxačního areálu v Horním Městě)“
Období: Červenec 2009

Obsah:
a) Stav prací po objektech a jednotlivých činnostech: 

- viz. Příloha č.1 – Zjišťovací protokol a soupis provedených prací

b) HMG - porovnání skutečného průběhu výstavby se smluvním HMG:
HMG dle SoD:
	
	Měsíc/rok 
	VI.2009
	VII.2009
	VIII.2009

	
	
	týden-kalendářní
	 
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.

	
	
	datum
	 
	1.6
	8.6
	15.6
	22.6
	29.6
	6.7
	13.7
	20.7
	27.7
	3.8
	10.8
	17.8
	24.8
	31.8

	
	
	týden od zahájení
	 
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.

	229
	Rekreační areál 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BP 01
	Demolice a bourací práce
	7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01
	Šatny
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01-1
	Šatny - spodní stavba
	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01-2
	Šatny - horní stavba
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02
	Tribuna
	12
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 03
	Technické zázemí
	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 04-09
	Hřiště vč. herních prvků
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 04-09
	Hřiště - herní prvky
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Hřiště
	14
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	SO 05
	Víceúčelové zařízení
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 06
	Plážový volejbal
	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 11
	Vodovod
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 12
	Kanalizace splašková
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 13
	Kanalizace dešťová
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 14
	Podzemní vedení NN
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 15
	Veřejné osvětlení
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 16
	Slaboproudé vedení
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 17
	Komunikace a zpevněné plochy
	23
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 18
	Terénní a sadové úpravy a mobiliář
	20
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 19
	Přípojka NN
	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 20
	Oplocení
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


V měsíci červenci byly provedeny tyto práce na objektech:

· SO 01-1 Šatny spodní stavba byla provedena kompletace objektu a okapový chodník.
· SO 01-1 Horní stavba – zde jsou práce proti HMG značně urychleny. V objektu jsou provedeny malby a nátěry,  dále je kompletně provedena střecha objektu. Jsou zkompletovány vnitřní elektroinstalace a zdravotechnika. Dále byl objekt kompletně vyčistěn.
· SO 07, 08, 09, 04 – Hřiště – jsou provedeny části kompletních povrchů. Dále bylo provedeno osazení některých herních prvků. Na robinsonádách jsou prováděny finální terénní úpravy.
· Objekty SO 11 Veřejné osvětlení, SO 14 Podzemní rozvody NN, SO 15 Slaboproudé vedení je osazena většina sloupu VO a světel. Dále jsou provedeny základové patky pro stožáry  - 2ks.
· SO 17 Komunikace – v oplocené části stavby jsou osazeny obrubníky a provádí se návoz a hutnění mlátových stezek. Dále se provedlo návoz materiálu na robinsonádní vlny a zhutnění tohoto materiálu. Bylo provedeno osazení odvodnovacích žlabu a obrubníku na horním parkovišti.
· SO 20 Oplocení – bylo provedeno pletivo na sloupky areálového oplocení.
c) Výhled plnění na další měsíce:

- viz. Příloha č.2 – Pracovní HMG.

d) Ostatní:
-výhled nasazení pracovních sil a strojů na příští období měsíce srpna 2009. Budou nasazeny zemní stroje na provádění komunikací, dále finální stoje na pokládku živic na chodnících a v prostoru mateřské školky. Boudou se provádět kompletační práce na elektroinstalacích – Veřejném osvětlení, osvětlení a sportovišt. Provedou se osazení herní prvky na fitnes stanoviště. Budou zahájeny práce na Sadových úpravách a opravě povrchu fotbalového hřiště.
e) Fotodokumentace stavby:
Dokumentace provádění SO 06 – Volejbalové hřiště, finální povrch:
[image: image1.jpg]



Dokumentace provádění SO 01 – Objekt šaten:
[image: image2.jpg]



Dokumentace provádění SO 14 – Slaboproud a nasvětlení sportovišť:

[image: image3]
Dokumentace provádění SO 07 – Robinsonádní hřiště s herním prvkem:
[image: image4.jpg]&





Dokumentace provádění SO 17.1 – Komunikace – parkoviště pro 35 vozidel:
[image: image5.jpg]



V Horním Městě, 30.7.2009.
Vypracoval:
Kutěj Martin, ing. - stavbyvedoucí
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