Měsíční zpráva o postupu prací za SRPEN 2009
AKCE: „Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat (Rekonstrukce Sportovně - relaxačního areálu v Horním Městě)“
Období: Srpen 2009

Obsah:
a) Stav prací po objektech a jednotlivých činnostech: 

- viz. Příloha č.1 – Zjišťovací protokol a soupis provedených prací

b) HMG - porovnání skutečného průběhu výstavby se smluvním HMG:
HMG dle SoD:
	Sportovně rekrační areál v Horním Městě
	VIII.2009
	IX.2009

	
	
	týden-kalendářní
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.
	40.
	

	
	
	datum
	3.8
	10.8
	17.8
	24.8
	31.8
	7.9
	14.9
	21.9
	28.9
	

	
	
	týden od zahájení
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	Rekreační areál 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	BP 01
	Demolice a bourací práce
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 01
	Šatny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Šatny - spodní stavba
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Šatny - horní stavba
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 02
	Tribuna
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 03
	Technické zázemí
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 04-09
	Hřiště vč. herních prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Hřiště - herní prvky
	4
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Hřiště
	14
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Víceúčelové zařízení
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Plážový volejbal
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 11
	Vodovod
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 12
	Kanalizace splašková
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 13
	Kanalizace dešťová
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 14
	Podzemní vedení NN
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 15
	Veřejné osvětlení
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 16
	Slaboproudé vedení
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 17
	Komunikace a zpevněné plochy
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 18
	Terénní a sadové úpravy a mobiliář
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 19
	Přípojka NN
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 20
	Oplocení
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


V měsíci srpnu byly provedeny tyto práce na objektech:

· SO 01-1 Horní stavba – objekt je vyčistěn a jsou provedeny revize.
· SO 07, 08, 09, 04 – Hřiště – jsou provedeny některé finální povrchy. Dále bylo provedeno osazení zbývajicích herních prvků. Na robinsonádách je prováděno osetí travou. Bylo s objednatelem dohodnuto, že navezená štěpka do dopadových ploch u herních prvků je nevhodná a bude zaměněna za praný kačírek.
· Objekty SO 11 Veřejné osvětlení, SO 14 Podzemní rozvody NN, SO 15 Slaboproudé vedení jsou osazeny sloupy VO a světla. Bylo provedeno zapojení těchto světel a jsou provedeny elektro revize. Na rozvodech NN byly osazeny rozvaděče a provedla se jejich revize. Na osvětlovací stožáry byly namontovány halogenová svítidla 20 ks  a 1000W.
· SO 17 Komunikace – jsou provedeny finální povrchy na živičných komunikacích. Dále byly proveden z větší části dosypy u obrubníků zeminou. Ja zkompletováno horní parkoviště a prostor u mateřské školky. 
· SO 18 Sadové úpravy – byly zahájeny práce na JTU a osetí ploch ve sportovním oploceném areálu. Dále bylo provedeno nakypření a rozřezání drnu na fotbalovém hřišti. Jsou osazeny solitérní stromy a je provedena venkovní terasa. 

· SO 20 Oplocení – byla provedena kompletace veškerého olocení.
c) Výhled plnění na další měsíce:

- viz. Příloha č.2 – Pracovní HMG.

d) Ostatní:
-výhled nasazení pracovních sil a strojů na příští období měsíce září 2009. Budou nasazeny zemní stroje na provádění jemných terénních úprav v celém areálu sportoviště. Budou odstranovány drobné vady a nedodělky. Na sadových úpravách se provede osazení venkovního mobiliáře, budou zasazeny keře a stromky a budou provedeny závozy plochy mučovací kůrou. Boudou se provádět kompletační práce na elektroinstalacích – Ozvučení sportovišť a přípojce NN. Dále bude vyzván objednatel ke převzetí prací a bude svoláno kolaudační řízení.
e) Fotodokumentace stavby:
Dokumentace provádění – SO 18 – Srovnání fotbalového hřiště:
[image: image1.jpg]



Dokumentace provádění – SO 08 – Skateboardové hřiště:
[image: image2.jpg]



Dokumentace provádění – SO 18 – Srovnání fotbalového hřiště:


[image: image3]
Dokumentace provádění – SO 17.7 Komunikace kolem Mateřské školy:
[image: image4.jpg]



Dokumentace provádění – SO 04 – Dětské hřiště – pískoviště a dopadové plochy:
[image: image5.jpg]



V Horním Městě, 31.8.2009.
Vypracoval:
Kutěj Martin, ing. - stavbyvedoucí
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