Měsíční zpráva o postupu prací za ŘÍJEN 2009
AKCE: „Pojďme si spolu hrát, bavit se a radovat (Rekonstrukce Sportovně - relaxačního areálu v Horním Městě)“
Období: Říjen 2009

Obsah:
a) Stav prací po objektech a jednotlivých činnostech: 

- viz. Příloha č.1 – Zjišťovací protokol a soupis provedených prací

b) HMG - porovnání skutečného průběhu výstavby se smluvním HMG:
HMG dle SoD:
	Sportovně rekrační areál v Horním Městě
	IX.2009
	X.2009

	
	
	týden-kalendářní
	37.
	38.
	39.
	40.
	41.
	42.
	43.
	44.
	
	

	
	
	datum
	7.9
	14.9
	21.9
	28.9
	5.10
	12.10
	19.10
	26.10
	
	

	
	
	týden od zahájení
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	Rekreační areál 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	BP 01
	Demolice a bourací práce
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 01
	Šatny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Šatny - spodní stavba
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Šatny - horní stavba
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 02
	Tribuna
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 03
	Technické zázemí
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 04-09
	Hřiště vč. herních prvků
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Hřiště - herní prvky
	4
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	Hřiště
	14
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Víceúčelové zařízení
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Plážový volejbal
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 11
	Vodovod
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 12
	Kanalizace splašková
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 13
	Kanalizace dešťová
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 14
	Podzemní vedení NN
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 15
	Veřejné osvětlení
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 16
	Slaboproudé vedení
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 17
	Komunikace a zpevněné plochy
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 18
	Terénní a sadové úpravy a mobiliář
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 19
	Přípojka NN
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SO 20
	Oplocení
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


V měsíci říjnu byly provedeny tyto práce na objektech:

· SO 07, 08, 09, 04 – Hřiště – jsou odstraněny vady a nedodělky dle Přílohy č.1 předávacího protokolu
· Objekty SO 11 Veřejné osvětlení, SO 14 Podzemní rozvody NN, SO 15 - jsou odstraněny vady a nedodělky dle Přílohy č.1 předávacího protokolu Slaboproudé vedení bylo provedeno zaškolení obsluhy
· SO 17 Komunikace – jsou odstraněny vady a nedodělky dle Přílohy č.1 předávacího protokolu
· SO 18 Sadové úpravy –Je provedeno dosazení veškerých listnatých a jehličnatých stromů, stromků a keřů, jsou osety a přehnojeny veškeré plochy včetně fotbalového hřiště. 
c) Výhled plnění na další měsíce:

- viz. Příloha č.2 – Pracovní HMG.

d) Ostatní:
-výhled nasazení pracovních sil a strojů na příští období měsíce listopadu 2009 – nejsou. 
e) Fotodokumentace stavby:
Dokumentace provádění – SO 17 – Horní parkoviště:
[image: image1.jpg]



Dokumentace provádění –Chodník a mobiliář nad víceúčelovým hřištěm.
[image: image2.jpg]



Dokumentace provádění –Dětské hřiště:
[image: image3.jpg]



Dokumentace provádění – Objekt šaten:
[image: image4.jpg]



Dokumentace provádění – Sadové úpravy:
[image: image5.jpg]



Dokumentace provádění – Fitness stroje:
[image: image6.jpg]9





V Horním Městě, 30.10.2009.
Vypracoval:
Kutěj Martin, ing. - stavbyvedoucí

